

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Гогазская средняя общеобразовательная школа»
368745 Р.Дагестан Ахтынский район с.Гогаз ул. Центральная172.
Тел. 89285772025 эл.почта gogazschool@ro.ru ИНН 0504006474



ПРИКАЗ

27. 08. 2022 г.

№ 1/15

О внедрении регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

в рамках национального проекта «Образование» в образовательную среду учреждения

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ «Гогазская СОШ»;
2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в образовательный процесс учреждения:
 - организационное и информатизационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели ЦОС – Азимову Э.А., ЗД по УВР;
 - оказание методической помощи - Азимову Э.А., ЗД по УВР;
 - техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры учреждения – Агаризаева Э. Г. . – системного администратора;
 - обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту – Шахэмирова И.И учителя информатики.
3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
4. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели ЦОС в МКОУ «Гогазская СОШ»;
5. Создать отдельную вкладку/страницу на сайте МКОУ «Гогазская СОШ»; по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

М.Э.Лачинов

План по информационному сопровождению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ «Гогазская СОШ» на 2022/25 г.

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Старт реализации проекта	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные Сети	июнь	Информация на сайте школы об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Забайкальском крае по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ «Гогазская СОШ»	Статьи, новости анонсы фоторепортажи	Администрация
2.	Презентация проекта и концепции Целевой модели	Печатные СМИ Сетевые СМИ	июнь	Подготовительные материалы Новостные материалы в	Новости на сайте школы, Инфографика в социальных сетях	

	цифровой образовательной среды для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы сайта	и Интернет-ресурсы Социальные Сети		сетевых СМИ		
3.	Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Май-ноябрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, отзывы о мероприятии педагогов в социальных сетях.	Новости, анонсы	Администрация
4.	Закупка, доставка и установка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Май-август	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях.	Новости, фоторепортажи	Администрация

5.	Торжественные мероприятия, посвященные началу реализации образовательных программ в рамках целевой модели цифровой образовательной среды	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты.	Сентябрь	Главы муниципальных образований посещают образовательные организации, учувствуют в торжественных мероприятиях	Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Администрация
6.	Занятия школьников с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Октябрь-декабрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты	Статьи, новости	Администрация
		Печатные СМИ			Статьи, новости	
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Новости, фоторепортажи	
7.	Поддержание интереса к участию в проекте «Цифровая образовательная среда» и общее информационное сопровождение	Телевидение Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	Декабрь	Информирование социума о предварительных итогах реализации региональных проектов национального проекта «Образование», инфографика в социальных сетях	Пресс-конференция	Администрация

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Гогазская СОШ»

_____ М.Э.Лачинов

Дорожная карта по реализации ЦОС на 2022-2025 гг.

№	наименование мероприятия	ответственные исполнители	сроки реализации	результат
1	Создание заседание рабочей группы	администрация		приказ директора
2	Заседание рабочей группы	раб.группа	1 раз в полугодие	протокол
3	Прохождение курсов повышения квалификации руководителю ОУ по направлениям информатизации	директор	в течение года	удостоверение
4	Размещение плана («дорожная карта») по информатизации УО на официальном сайте	Агаризаев Э.Г.		ссылка на документ
5	“Мониторинг выполнения плана мероприятий (“дорожной карты”) по информатизации образования в МКОУ «Гогазская СОШ»	Шахэмиров И.И.	1 раз в полугодие	отчет
6	Пополнение компьютерной техники	Лачинов М.Э.	в течение всего срока	приобретение компьютерной техники
7	Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования	Лачинов М.Э.	июнь 2022 г.	техническое заключение
8	Заполнение мониторинга аппаратно-программного и телекоммуникационного оснащения	. Агаризаев Э.Г Шахэмиров И.И	март, 2022	отчет
9	Прохождение курсов повышения квалификации по информационной безопасности	Азимов Э.А.	в течение года	удостоверение
10	Посещение семинаров - практикумов администратором официального сайта, учителем информатики	Азимов Э.А. Лачинов М.Э.	в течение года	фотоотчет

11	Рассмотрение вопросов информационной безопасности на заседаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях.	Азимов Э.А. Лачинов М.Э.	в течение года	протокол
12	Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации	администрация, педагоги ОУ	в течение года	сертификаты
13	Обеспечение требований информационной безопасности при эксплуатации информационных систем	администрация,	в течение года	справка
14	Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление раздела «Информатизация» папки «Информационная безопасность» на сайте СОШ	Азимов Э.А.	постоянно	ссылка на раздел сайта
15	Актуализация данных в системе АИС «Сетевой город. Образование»	Азимов Э.А.	постоянно	Актуализация в данных системе
16	Заполнение отчётных форм в системе АИС «Сетевой город. Образование»	администрация,	в течение года	актуализация в данных системе
17	Информирование педагогов о дистанционных курсах повышения квалификации	. администрация,	в течение года	увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно
18	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для педагогов	пед. коллектив	в течение года	увеличение доли педагогов участников, сертификаты
19	Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации по ИК технологиям в рамках персонифицированной системы повышения квалификации (ИРО)	. администрация,	в течение года	увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям